Urricio per 1 Bent Cuvnturanl Eccresiasticl E L'Epinizia p1 CuLTo

Prot n® 056/BCE/RUP Acireale 10 Maggio 2023

DETERMINA N°11/2023 DEL 10/05/2023

OGGETTO: Determina liquidazione e pagamento 2°SAL i laveri di recupero dei locali
pastorali della chiesa Maria §5. del Rosario di Cosentini in Santa Venerina di
proprieta della Parrocchia Maria SS. del Rosario in Cosentini Comune di Santa
Venerina -Diocesi di Acireale. Danneggiati dagli eventi sismici del 26 dicembre
2018,

CUP: 32C20005120001 - CIG: 921847AEA

PREMESSO:

—  Che in data 26/12/2018 alle ore 3.19 si & verificato un evento sismico di magnitudo 4.8 che ha
interessato in modo considerevole 1 territori dei comuni di Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci
Catena, Aci Bonaccorsi, Milo, Trecastagni, Santa Venerina, Viagrande ¢ Zafferana Etnea;

—  Che tale evento sismico ha provocato danni rilevanti agli edifici pubblici e privati, nonche agli
edifici di culto di proprieta di Enti ecclesiastici;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la
quale ¢ stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a
seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci
Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’ Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni
¢ Zafferana Etnea;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la
quale € stato prorugato per dodici mesi lo stato di emergenza;

CHE tale stato di emergenza, ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: “Misure wrgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia”, é stato prorogato dall’art 1 comma 732 della Legge 197 del 29/12/2022 a tutto il
2023;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno
2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156 con il quale sono stati
disciplinati gli interventi per la rparazione ¢ la ricostruzione degli immobili, ["assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla
citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante “misure urgenti per la semplificazione e
'innovazione digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 - 5.0. 24/1;

RILEVATO che la normativa in parola distingue. agli artt. 13 e 14, modalita e procedure da
seguire per la ricostruzione degli edifici pubblici. delle chiese e degli edifici di culto di proprieta di
Enti ecclestastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che dovra essere predisposto ed



approvato un piano per gli edifici di cui sopra, quantificato il danno, nonché previsto il
finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilita speciali di cui all’art. 8 indicando
i soggetti attuatori:

CONSIDERATO che 'art 14 del D.L 32/2019, convertito con modificazioni in legge 55/2019
prevede fra i Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni cultwrali le
diocesi dei comuni di cui all’allegato 1 del citato D.L.32/201, limitatamente agli interventi sugli
immabili di proprieta di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di
rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;

VISTA I'Ordinanza n. 11 del 22/07/2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei
territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 26.12.2018 con cui ¢ stato approvato il piano
degli interventi per il ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietd di Enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018;

RILEVATO che, fra gli edifici di culto individuati nel primo stralcio del piano per la ricostruzione
secondo 1'allegato risulta anche inserito 'intervento: “Lecali pastorali della chiesa Maria 88. del
Rosario di Cosentini in Santa Venerina di proprieta Maria S8. del Rosario in Cosentini -
Diocesi di Acireale™ - per un importo complessivo di € 323.000.00;

VISTO il decreto prot n. 1313/19(CAN) del 19/09/2019. con cui il Vescovo della Diocesi di
Acireale ha nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per I'arte sacra e i beni culturali
ecclesiastici ¢ Responsabile del servizio diocesano per I'edilizia di culto, per il quinquennio
2019-2024, i| Reverendo Sac. Angelo Rosario Milone;

VISTA la nota prot n. 688/20/UBC del 10 settembre 2020 con la quale il Direttore dell’Ufficio
diocesano per 'arte sacra e i beni culturali ecclesiastici ¢ responsabile per |'edilizia di culto ha
conferito, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 50/2016, all’ing. Rosario Arcidiacono, Dipendete del
comune di Santa Venerina, I'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP)
per I'esecuzione dell'intervento di recupero dei “Locali pastorali annessi alla chiesa Maria SS.
del Rosario di Cosentini in Santa Venerina”, di proprieta della Maria SS. del Rosario in
Cosentini - Diocesi di Acireale:

RILEVATO che gl interventi vanno effettuati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni
di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2018 ¢ della Circolare
esplicativa alle NTC2018, pubblicata nel 5.0. alla G.U. 11.02.2019 n. 35, e che devono prevedere
anche opere di miglioramento sismico di cui all’art. 11 del D.L. 32/2019 o comunque quelle opere
che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti
esigenze di tutela ¢ conservazione dell’identita culturale del bene stesso nell'ipotesi di cui all’art. 11
comma | lett. ¢} del citato decreto-legge:

VISTA la determina n. 01 del 28/12/2020 con la quale si ¢ determinato di procedere ai sensi dell’art
36 ¢.2 lettera a) all’affidamento diretto dell’incarico professionale & stato conferito incarico:
# di progettazione
— al dott. ing. Sarino Salvatore VECCHIO, nato a Caracas (Venezuela-YV) il 05/01/1965 con
C.F. VCCSNS65A05Z614B. con studio in Giarre (CT) in via Silvio Pellico n. 9/d con P.L
05452970873, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania gia dal 23/07/1996
al n. A3367
— al dott. arch. Architetto Antonino ERMINI, nato a Catania (CT) il 27/05/1970 con C.F.
RMNNNN70E27C351P, con studio in Giarre (CT) in Corso Italia n. 70 con P.1. 03956400877,
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Catania gia dal 09/05/2002 al n. 1470,
# per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
~ al dott. ing. Giuseppe TORNATORE, nato a Catania (CT) il 05/08/1966 con C.F.



TRNGPP66MOSC35IL, con studio in Riposto (CT) in via Vittorio Veneto n.38 con P.L
03768980876, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania gia dal 09/11/1993
n. A2948:

VISTA la determina n® 3/2022 del 10/03/2022 con la quale ¢ stato approvato il progetto relativo ai
lavori di recupero dei locali pastorali della chiesa Maria SS. del Rosario di Cosentini in Santa
Venerina ,Danneggiati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 per | importo complessivo di
€ 323.000,00, il cui quadro economico € di seguito riportato

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €219412, 88
Distinti in:
A_.l) Lavori a base d’asta soggetti a ribasso € 21322278
A.2) Oneri per la sicurezza € 619010
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL"AMMINISTRAZIONE
b.1) — IV A sui lavori al 22% £ 48 270,83
b.2} — Oneri conferimento in discarica € 2,000,040
b.3) — Imprevisti 5% di Al £ 1542630
b.4) — Spese tecniche - Progettazione, Direzione lavori, . Misura e contabilita| € 16801 04
(al netto del ribasso d’asta del 5,00%) compreso oneri previdenziali ed IVA
b.5 Coordinamento Sicurezza progettazione ed esecuzione. (al netto del| € 6.893 34
ribasso d'asta del 5,00%) compreso oneri previdenziali ed IVA
b.6) — Oneri competenze tecniche per Servizi di Geologia, ¢ relative indagini | € 371504
compresi oneri e [VA
b.7) - Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e smi. compreso RUP &| € 438826
collaudatore statico

h.8) - Accantonamento accordi bonari £ 219413
b.9) — Contributo ANAC € 125.00
b.10) — Spese per pubblicitd acquisto servizio piattaforma telematica (Iva| € 3660 .00
COmpresa)

Semmano € 103.587,12 | € 103.587,12

Totale Complessivo € 323.000,00

VISTO il Decreto n. 391 del 28/04/2022 con la quale & stato formulato il decreto di concessione del
contributo per i lavori di recupero dei locali pastorali della chiesa Maria $S. del Rosario di Cosentini
in Santa Venerina di proprieta della Parrocchia Maria SS del Rosario in Cosentini Comune di Santa
Venerina -Diocesi di Acireale. Danneggiati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 per un
importo complessivo di € 323.000.00 di cui € 219.412.88 per lavori ed € 103.587.12 per somme a
disposizione della stazione appaltante.

CHE i lavori a seguito di procedura negoziata, previa attivazione di manifestazione di interesse
pubblica sono stati affidati alla ditta PASSARELLO Societa Unipersonale S.r.l. — sede in Petralia
Soprana (PA) Via Primo Maggio n. 18 — CAP 90026 — P.IVA 06374320825

CHE in data in data 18.10.2022 ¢ stato stipulato contratto d’appalto con la suddetia ditta
PASSARELLO Societa Unipersonale S.r.l. — sede in Petralia Soprana (PA) Via Primo Maggio n. 18
— CAP 90026 — P.IVA 06374320825 per un importo pari a € 180.422,96 , al netto del ribasso d’asta
pari a 18.286%, di cui : € 174.232,86 per lavori ¢ € 6.190,10 per costi della sicurezza non soggetti al
ribasso d’asta :

CHE I lavori sono stati consegnati con verbale in data 08.11.2022, privo di riserve ed effettivamente
iniziati in data 15 novembre 2022

CHE nel corso dei lavori la direzione lavori ha manifestato la necessita di redigere perizia di
variante e suppletiva, autorizzata dal RUP come meglio descritte nella relazione tecnica allegata
perizia di variante, allegata alla presente ;




VISTA la determina n°3 del 03/03/2023 con la quale si ¢ preso atto del parere favorevole espresso
dallo SCRAE sulla perizia di variante e suppletiva ¢ approvata la medesima la perizia di variante e
suppletiva presentata dai progettisti in data 23/02/2023 costituita dai seguenti elaborati: -Relazione
tecnica -Computo metrico estimativo -Elenco prezzi -Analisi prezzi Schema di atto di sottomissione
- quadro di raffronto e quadro economico di variante che di seguiti si :

Al Importo complessivo variante (lavor + oneri sic) € 239962,33

A2 Oneri della sicurezza € 17.09642

A3 Imp. lavori assoggettato a ribasso d'asta del 18.286% € 22286591

A4 | Imp. dei lavori al netto del ribasso d’asta del 18,286% € 182.112,65

A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1709642

Ab Importo totale dei lavori (A1+AZ2) € 19920907 | € 19920907
B) Somme & disposizione della stazione appaltante

B | VA, (10%di A3) € 19.92091

B2 Oneri conferimento in discarica € 2.000,00

B.3 Imprevisti € 1]

B4 Spese tecniche Progentazione ¢ D.L. € 16.801.04

B.5 Spese tecniche Coordinatore della Sjcur-:zza_ € 6.893 34

B.6 Spese per Relazione Geologica e relative indagini £ 3.728.22

B.7 | Spese di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (Quota RUP) €  1.535.00

B.8 Accantonamenti accordi bonari + revisione prezzi € 22.000.00

B9 | Contributi ANAC € 22500

B.10 Spese per pubbliciia - piattaforma telematica (IVA compresa) | € 3.660.00

B.I1 | Economie per ribasso d’asta + [IVA + Spese art. 113 € 47.027.42

B.12 | Totale somme a disposizione € 12379093 | € 123.790,93

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 313.000,00

VISTO l'atto di sottomissione relativo alla perizia di varante e suppletiva approvata con determina
del 03.03.2023. in cui sono riportati: i nuovi prezzi. maggiori lavori da eseguire e la proroga dei
tempi contrattuali

VISTI gli atti di contabilita relativi al 2° SAL, in particolare:

- 11 2° SAL a tutto il 29 aprile 2023 il cui importo ammonta a € 187.901,00 di cui € 15.616.28
per costi sulla sicurezza .

- il 2° certificato di pagamento il cui importo al netto del ribasso d'asta pari al 18.286%.
compreso i costi per la sicurezza, ammonta a € 76.878,61 oltre IVA al 10%5

VISTA la fattura n® 22/23 del 05.05.2023 assunta al protocollo n. 055/BCE/RUP del 05.05.2023
dell’importo di € 84.566,47 di cui € 76.878,61 per lavori e € 7.687.86 per IVA al 10% presentata
dalla ditta PASSARELLO Societa Unipersonale S.r.l. — sede in Petralia Soprana (PA) Via Primo
Maggion. 18 —CAP 90026 — P.IVA 06374320825

VISTA la regolarita contributiva DURC rilasciato in data 10.05.2023 con validita fino al 07.07.2023




VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per la parte tutt’ora in vigore:

-

FA5

-
3

DETERMINA

. QUANTO ESPOSTO in narrativa costituisce parte integrante ¢ sostanziale del presente atto e

qui si intende integralmente riportato ¢ confermato;

PRENDERE ATTO della documentazione inerente al 2°SAL a tutto il 29.04.2023, il cui
importo ammonta a € 187.901,00 , di cui  15.616,28

. PRENDERE ATTO della regolarita contributiva di cui al DURC rilasciato in data 10.05.2023

con validita fino al 07.07.2023

4. PRENDERE ATTO del 2° Certificato di pagamento il cui importo ammonta a € 76.878,61 oltre

3

IVA al 10% determinato come segue:

Impaorto lordo lavori a misura compresa sicurezza € 226 454 94
A dedurre Costi di sicurezza £ -15.61628
Importo lavori a misura soggetti a ribasso € 210.833.68
Il ribasso d'asta del 18.286% su € 210.838.68 € - 38.553.96
Importo lavori a misura al netto del nibasso d'asta ¢ sicurezza € 172.284,72
Importo costi sicurezza € 1561628
LLavori a misura al netto € 187.901,00
A detrarre ritenuta dello 0,5% £ = §349.5]
A detrarre | importo del 17 Certificato di pagamento € - 110,082,588
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € T6.878.61

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta PASSARELLO Societa Unipersonale Sr.l. — sede in
Petralia Soprana (PA) Via Primo Maggio n. 18 — CAP 90026 — P.IVA 06374320825 la fattura
n® 22/23 del 05.05.2023 il cui importo ammonta a € 84.566,47 di cui € 76.678,61 per ilavori
e eod € 7.687.47 per IVA al 10% relativa al 2° SAL dell 'intervento di  di recupero dei locali
pastorali della chiesa Maria SS del Rosario di Cosentini in Santa Venerina di proprieta della
Parrocchia Maria S8 del Rosario in Cosentini Comune di Santa Venerina -Diocesi di Acireale.
Danneggiati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018,

3. DARE ATTO che al pagamento della somma di € 84.566.47 di cui € 76.678,61 per i lavori e

ed € 7.687,47 per IVA al 10% si fara fronte con Decreto n. 391 del 28/04/2022 adottato dal
Commissaric Straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 26
dicembre 2018

Il Respunsnhile,IUnicu del Procedimento
.an__ i

{.:_r

Responsabile Ufficio per i Beni
) Culturali Ecclesiastici e I'Edilizia di culto
Don Angelo Milone

" Nl
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Passarelio Socista Uniparsonale srl DIOCES! DI ACIREALE
PIVA: TOB374320825 P.IVA. ITCSBZ24860871
C.F.: 06374320825 C.F.: 90004840873
Via Prima Maggio 18 LARGO GIOVANMI XXIIl 3
80028 - Patralia Soprana [PA)Y-IT 85024 - Acireate (CT)- T

Telefono: 3397726552
Fax: 0921580362
g-passarelloari@gmall.com

PRODOTTI E SERVIZI
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Numero Protocollo  JNAIL_37228584 Data richiesta 08/03/2023 | Scadenza validita | 07/07/2023

Denominazione/ragione sociale

PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.

Codice fiscale

06374320825

Sede legale

V1A PRIMO MAGGIO, 18 90026 PETRALIA SOPRANA (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

LN.P.5.
LN.ALL.
CNCE

Il Decumento ha validita di 120 giomni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dellINPS, dellINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.
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